
АКТ № Z

ОБ ИСПОЛНЕНИИ КОНЦЕССИОНЕРОМ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СОЗДАНИЮ И РЕКОНСТРУКЦИИ 
(МОДЕРНИЗАЦИИ) ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

г. Ейск от «

Муниципальное образование Ейский район Краснодарского края, в лице главы муниципального образования Ейский район 
Бублика Романа Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концедент», Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр управления проектами в жилищно-коммунальном хозяйстве» (далее ООО «ЦУП ЖКХ»), 
именуемое в дальнейшем «Концессионер», в лице генерального директора Солдатова Данилы Вадимовича, действующего на 
основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт об исполнении концессионером 
своих обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) имущества в 2022 году в соответствии с приложением №3 к 
концессионному соглашению № 42 от 31 июля 2020 года.

Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы в отношении Объектов Соглашения:

№ 
п/п

Наименование объекта Балансо­
вая 

стоимость 
объекта 
тыс. руб.

Наименование работ Балансовая 
стоимость с 

учетом 
произведен­
ных работ 
тыс. руб.

Плановая 
сумма 

финансирова­
ния, тыс. pv6.

(С НДС)*

Фактическая 
сумма 

финансирова­
ния, тыс. руб. 

(без НДС)

% 
выполнения 
мероприятий

I 2 3 4 5 6 7 8
1 Котельная № 37. 

п. Заводской
2 384,2 АСКУЭ, диспетчеризация,

автоматизация
3 721.7 1 200,00 1 027,0 100

Замена насосного оборудования 450.00 310,5 100
' 2.. Котельная № Г5~ 

ст. Камышеватская
"5 103,3 АСКУЭ; диспетчеризация,

автоматизация
—6'096,5 .... . 1 200,00 ' 993,2 ■— 100

Замена насосного оборудования 843,0 не выполнено
3 Котельная № 16, 

ст. Камышеватская
3 966,1 К С КУ Э, диспетчер изаци я,

автоматизация
4 949.1 1 200,00 983,0 100

Замена насосного оборудования 450,0 не выполнено



4 Котельная № 30, 
ст. Копайская

1 338,3 АСКУ'). диспетчеризация,
автоматизация

2 357.6 1 200.00 1 019,3 100

5 Котельная № 19, 
п. Октябрьский

2 335,1 АСКУЭ, диспетчеризация,
автоматизация__________
Замена насосного оборудования

3 657,2 1 200,00

450,00

1 019,7

302,4

100

100
6 г. Ейск, ул. Калинина, 281/2 Замена системы ХВО 2 400,0 не выполнено
7 г. Ейск, ул. Горького 13/2 

(присоед. нагрузок ул.
Коммунистическая, 65)

2 419,6 Разработка проек тно-сме г i юй
документации

3 834.0 33 329,2 199,0 100

Демонтаж де йетвую ще го
оборудования.

871,5 3

Замена теплосетей с подводкой к 
кртельной, 1,1 км

5 981,3 343,9 6

Ремонт здания.
Поставка и монтаж оборудования в 
комплексе, выполнение общестрои- 
гельных работ.
Пусконаладочные работы. Допуск во 
временную эксплуатацию.
Ввод объекта в эксплуатацию.

не выполнено 
не выполнено

не выполнено

не выполнено
8 г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 

102
894.8 Замена насосов ГВС 4148,0 489, 00 3 253,2 100

АСКУЭ, диспетчеризация,
автоматизация

3 693,9

9 г.Ейск, ул. Краснодарская, 46 Замена теплосетей/теплоизоляция воз- 
цушки с подводом к котельной, 2 км

6 521,8 не выполнено

10 Котельная № 12 
ст.Должанская

19,1 АСКУЭ, диспетчеризация,
автоматизация

1 019,0 1 200,0 999,9 100

11 Котельная №36 
пос.Советский

3 948,6 АСКУЭ, диспетчеризация,
автоматизация

4 953,5 1 200,0 1 004,9 100

12 Котельная №8 
ст.Кам ышеватская

5 794,6 Замена тепловых сетей (изоляция) 7 592,9 2 387,2 257,1 100
Реконструкция действующего
оборудования

1 850,0 1 541,2 100

■ИТОГО: ....... .......- ■ 28 203,7 42 329,5 67 245,4- • 14 125,8

Примечание:
Работы выполнены не в полном объеме и сроки предусмотренные концессионным соглашением от 31 июля 2020 г. 

№ 42 о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, 



3

сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального 
образования Ейский район Краснодарского края.

Концессионером не в полном объеме выполнены мероприятия предусмотренные приложением № 3 к концессионному 
соглашению № 42 от 31 июля 2020 г. на 2022 г., а именно, запланировано мероприятий на сумму 67 245,4 тыс. руб., выполнено 
мероприятий на сумму 14 125,8 тыс. руб., что составляет 21 %, в связи с недостатком финансовых средств у Концессионера.

Концессионером разработан проект дополнительного соглашения к концессионному соглашению от 31 июля 2020 года 
№ 42 о финансировании, создании, модернизации (реконструкция/ строительство) и эксплуатации сетей горячего водоснабжения, 
сетей теплоснабжения, источников горячего водоснабжения, источников теплоснабжения на территории муниципального 
образования Ейский район Краснодарского края с внесением изменений в приложение № 3, приложение № 4 и представлен 
Концеденту.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из Сторон.

Концедент:
Муниципальное образование Ейский район Краснодарского края, адрес: 353680, Краснодарский край, г. Ейск,
ул. Свердлова, 106.

Глава муниципального образования 1 1
Ейский район 1W

Концессионер:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления^проект^^ж^ в 
(ООО «ЦУП ЖКХ»), адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова^ д.37, лй’ЕА^еф^Г

Г енеральный директор
ООО «ЦУП ЖКХ»

| Р.Ю. Бублик

.жилищно-коммунальном хозяйстве»

Д.В. Солдатов


