
Приложение 3 ^
к Соглашению
от « \3/ » С? г.

ЗАДАНИЕ
и основные мероприятия по созданию, 

реконструкции, модернизации Объекта Соглашения

№

п/п

Наименование объекта и виды работ 
(мероприятий), адрес объекта

Начало
выполнения

Срок,
дней

Конец
выполнения

Сумма 
финанси­
рования, 
тыс. руб.

(с НДС)

1 2 3 4 5 6

1 г. Ейск, ул. Красная, 74/2

1.1 Разработка проектно-сметной 
документации 15.01.2023 90 15.04.2023

49 178,0

1.2 Ремонт здания котельной 16.04.2023 30 16.05.2023

1.3 Изготовление модулей для 
реконструкции котельной 15.04.2023 75 29.06.2023

1.4

Монтаж модулей оборудования, 
демонтаж/монтаж дымовых труб и 
газоходов в 2 этапа:
- замена котла и модуля ГВС
- замена котлов и модулей системы 
отопления

01.06.2023 90 30.08.2023

1.5 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 01.09.2023 30 01.10.2023

1.6 Ввод объекта в эксплуатацию 02.10.2023 6 08.10.2023

1.7 Замена теплосетей с подводом к 
котельной 10.06.2023 120 08.10.2023 1 256,6

1.8 Замена насосного оборудования 15.05.2023 50 04.07.2023 1 354,0

2 пос. Широчанка, ул. Косиора, 34/1

2.1 Разработка проектно-сметной 
документации 15.01.2028 91 15.04.2028

7 136,0

2.2 Изготовление блочно-модульной 
котельной (с доставкой на объект) 16.05.2028 65 20.07.2028

2.3
Монтаж БМК на готовый фундамент 
(с подключениями), монтаж 
дымовых труб и газоходов

23.07.2028 30 22.08.2028

2.4 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 23.08.2028 45 07.10.2028

2.5 Ввод объекта в эксплуатацивэ 07.10.2028 6 13.10.2028

2.6 Замена теплосетей с подводом к 
котельной, 1,3 км 15.05.2028 120 12.09.2028

]___________
6 050,0

3 г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 1 (прис. ул. К. Маркса, 13 и ул. Энгельса, 54)

3.1 Разработка проектно-сметной 01.12.2023 90 29.02.20241___________
47 894,0
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документации

3.2 Демонтаж действующего 
оборудования 15.04.2024 30 15.05.2024

3.3 Ремонт здания 16.05.2024 30 15.06.2024

3.4

Поставка и монтаж оборудования в 
комплексе,
выполнение общестроительных 
работ

01.05.2024 120 29.08.2024

3.5 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 30.08.2024 45 14.10.2024

3.6 Ввод объекта в эксплуатацию 15.10.2024 6 21.10.2024

3.7 Замена т/сетей с подводом к 
котельной, 2,7 км 15.05.2024 105 28.08.2024 13 789,0

3.8 Замена насосного оборудования 16.05.2021 55 10.07.2021 2 400,0

4 г. Ейск, ул. Коммунистическая, 49 (ирис, нагрузок ул. Баррикадная, 1)

4.1 Разработка проектно-сметной 
документации 01.12.2020 120 31.03.2021

7 879,0

4.2 Демонтаж действующего 
оборудования 15.04.2021 30 15.05.2021

4.3 Ремонт здания (косметический, 
установка опор для насосов) 16.05.2021 30 15.06.2021

4.4
Монтаж трубы, насосов, автоматики 
в комплексе, выполнение 
общестроительных работ

16.06.2021 40 26.07.2021

4.5 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 12.07.2021 30 11.08.2021

4.6 Ввод объекта в эксплуатацию, 
закрытие котельной Баррикадная, 1 27.10.2021 6 02.11.2021

4.7 Замена теплосетей с подводом к 
котельной, 2,4 км 01.06.2021 120 29.09.2021 11 459,0

5 г. Ейск, ул. Коммунистическая, 51 (ирис, нагрузок ул. Плеханова, 20)

5.1 Разработка проектно-сметной 
документации 01.12.2020 120 31.03.2021

7 219,0

5.2 Демонтаж действующего 
оборудования 15.04.2021 30 15.05.2021

5.3 Ремонт здания (косметический, 
установка опор для насосов) 16.05.2021 30 15.06.2021

5.4
Монтаж трубы, насосов, автоматики 
в комплексе, выполнение 
общестроительных работ

16.06.2021 40 26.07.2021

5.5 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 12.07,2021 30 11.08.2021

5.6 Ввод объекта в эксплуатацию 27.10.2021 6 02.11.2021

5.7 Замена теплосетей с подводом к 
котельной, 2,6 км 01.06.2021 120 29.09.2021 12 794,0

6 г. Ейск, ул. Горького 13/2 (прис. нагрузок ул. Коммунистическая, 65)

6.1 Разработка проектно-сметной 
документации 01.12.2021 120 31.03.2022 33 329,2 |
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6.2 Демонтаж действующего 
оборудования 15.04.2022 30 15.05.2022

6.3 Ремонт здания 16.05.2022 30 15.06.2022

6.4

Поставка и монтаж оборудования в 
комплексе,
выполнение общестроительных 
работ

01.04.2022 150 29.08.2022

6.5 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 01.09.2022 30 01.10.2022

6.6 Ввод объекта в эксплуатацию 01.10.2022 6 07.10.2022

6.7 Замена теплосетей с подводом к 
котельной, 1,1 км 01.06.2022 120 29.09.2022 5 981,3

7 г. Ейск, ул. Розы Люксембург, 1 (прис. нагрузок ул. Нижнесадовая, д. 9)

7.1 Разработка проектно-сметной 
документации 01.12.2028 120 31.03.2029

9 317,0

7.2 Демонтаж действующего 
оборудования 15.04.2029 30 15.05.2029

7.3 Ремонт здания (косметический, 
установка опор для насосов) 16.05.2029 30 15.06.2029

7.4

Монтаж трубы, насосов, автоматики 
в комплексе, 
выполнение общестроительных 
работ

16.06.2029 40 26.07.2029

7.5 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 12.07.2029 30 11.08.2029

7.6 Ввод объекта в эксплуатацию 21.08.2029 6 27.08.2029

7.7 Замена теплосетей с подводом к 
котельной, 3,2км 01.06.2029 120 29.09.2029 16 378,0

8 г. Ейск, ул. Б. Хмельницкого, 102
8.1. Замена теплосетей, 0,5 км 15.05.2023 60 14.07.2023 2 865,6
8.2 Замена насосов ГВС 15.06.2022 60 14.08.2022 489,0

8.3 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 16.05.2022 60 15.07.2022 3 693,9

9 г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 136

9.1
Разработка проектно-сметной 
документации, государственная 
экспертиза

01.05.2021 180 28.10.2021

72 907,2*

9.2 Демонтаж действующего 
оборудования 15.04.2022 30 15.05.2022

9.3 Ремонт здания 16.05.2022 30 15.06.2022

9.4

Поставка и монтаж оборудования в 
комплексе,
выполнение общестроительных 
работ

01.04.2022 120 30.07.2022

9.5 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 02.08.2022 30 01.09.2022

9.6 Ввод объекта в эксплуатацию 01.09.2022 6 07.09.2022



4

9.7

Строительство перемычки между 
тепловыми сетями котельных по 
адресу ул. С. Романа, 80 а и 
ул. К. Либкнехта, 136, для 
обеспечения абонентов котельной по 
адресу ул. К. Либкнехта, 136 
теплоносителем за счет избыточной 
мощности котельной по адресу 
ул. С. Романа, 80 а на период 
реконструкции котельной по адресу 
ул. К. Либкнехта, 136, 
гидравлическая наладка, 1,1 км

01.05.2021 120 29.08.2021 7 982,3*

9.8

Перекладка тепловых сетей для 
объединения нагрузок и 
подключения к единой тепловой 
сети абонентов, подключенных в 
настоящее время к котельным по 
адресам ул. С. Романа, 80 а, 
ул. К. Либкнехта, 136, ул. Одесская, 
261, ул. Харьковская, 184, итого 
6,15 км

01.05.2022 120 29.08.2022 31 662,1*

10 г. Ейск, ул. Калинина, 281/2

10.1

Разработка проектно-сметной 
документации/конструкторской 
документации для промэкспертизы, 
экспертиза

16.02.2024 90 16.05.2024 1 980,0

10.2 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 16.05.2024 90 14.08.2024 7 114,2

10.3 Замена системы ХВО 17.05.2022 90 15.08.2022 2 400,0

10.4

Замена котлов 10 т/ч -  2 шт. с 
горелками и автоматикой вместо 
ПТВМ 30М с последующим сносом 
секции, где сейчас стоят ДКВР

17.06.2024 60 16.08.2024 19 400,0

10.5
Замена насосного оборудования на 
котельной и ЦТП, теплообменного 
оборудования и автоматики ЦТП

18.06.2021 60 17.08.2021 6 490,0

11 г. Ейск, ул. Пушкина, 98

11.1 Разработка проектно-сметной 
документации 15.01.2024 91 15.04.2024

5 439,2

11.2
Поставка, сборка настенного 
тепломеханического и 
гидравлического блока

16.04.2024 65 20.06.2024

11.3 Монтаж модулей, монтаж дымовых 
труб и газоходов 23.06.2024 30 23.07.2024

11.4 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 24.07.2024 45 07.09.2024

11.5 Ввод объекта в эксплуатацию 07.09.2024 6 13.09.2024

11.6 Замена теплосетей с подводом к 
котельной, 0,5 км 13.09.2024 7 20.09.2024 2 136,7

12 г. Ейск, ул. Краснодарская, 46
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12.1

Разработка проектно-сметной 
документации (определение 
возможности БМК. Если нет -  
реконструкция)

15.01.2023 91 16.04.2023

7 136,0
12.2 Изготовление блочно-модульной 

котельной (с доставкой на объект) 17.04.2023 65 21.06.2023

12.3
Монтаж БМК на готовый фундамент 
(с подключениями), монтаж 
дымовых труб и газоходов

24.06.2023 30 24.07.2023

12.4 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 25.07.2023 45 08.09.2023

12.5 Ввод объекта в эксплуатацию 08.09.2023 6 14.09.2023

12.6
Замена теплосетей/теплоизоляция 
воздушки с подводом к котельной, 
2 км

15.05.2022 120 12.09.2022 6 521,8

13 г. Ейск, ул. К. Либкнехта, 285

13.1 Разработка проектно-сметной 
документации 15.01.2021 91 16.04.2021

2 439,2

13.2
Поставка, сборка настенного 
тепломеханического и 
гидравлического блока.

17.04.2021 65 21.06.2021

13.3
Монтаж модулей, монтаж дымовых 
труб и газоходов, косметический 
ремонт здания.

24.06.2021 30 24.07.2021

13.4 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 25.07.2021 45 08.09.2021

13.5 Ввод объекта в эксплуатацию, 
консервация 08.09.2021 6 14.09.2021

14 г. Ейск, ул. Свободы, 36/1

14.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.10.2022 30 31.10.2022 1 200,0

15 г. Ейск, ул. Коммунистическая, 81

15.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.05.2022 75 15.07.2022 1 200,0

15.2 Замена насосного оборудования 01.05.2021 30 31.05.2021 600,0
16 г. Ейск, ул. Мичурина, 2 а

16.1 Разработка проектно-сметной 
документации 15.01.2021 91 16.04.2021

2 439,2

16.2
Поставка, сборка настенного 
тепломеханического и 
гидравлического блока.

17.04.2021 65 21.06.2021

16.3
Монтаж модулей, монтаж дымовых 
труб и газоходов, косметический 
ремонт здания.

24.06.2021 30 24.07.2021

16.4 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 25.07.2021 45 08.09.2021

16.5 Ввод объекта в эксплуатацию 08.09.2021 6 14.09.2021
17 г. Ейск, ул. Мира, 166

17.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.06.2021 75 15.08.2021 600,0

18 г. Ейск, ул. Первомайская, 196 (СШ № 4)



6

18.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.06.2021 75 15.08.2021 600,0

19 г. Ейск, ул. Мичурина, 10

19.1 Проектирование единой 
центральной диспетчерской системы 01.06.2021 75 15.08.2021 600,0

20 г. Ейск, ул. Мичурина, 10

20.1 Ремонт административного здания 01.06.2021 75 15.08.2021 600,0

ЕЙСКИЙ РАЙОН
Александровское сельское поселение
21 с. Александровка, котельная № 2

21.1 Замена насосного оборудования 01.07.2022 31 01.08.2022 180,0

21.2 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.08.2022 31 01.09.2022 1 200,0

22 с. Александровка, котельная № 1

22.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2023 30 31.07.2023 1 200,0

23 пос. Степной, котельная № 3

23.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2023 30 31.07.2023 1 200,0

24 пос. Садовый, котельная № 7

24.1 Разработка проектно-сметной 
документации 15.01.2024 91 15.04.2024

3 642,0

24.2
Поставка, сборка настенного 
тепломеханического и 
гидравлического блока.

16.04.2024 65 20.06.2024

24.3
Монтаж модулей, монтаж дымовых 
труб и газоходов, косметический 
ремонт здания.

23.06.2024 30 23.07.2024

24.4 Пусконаладочные работы. Допуск 
во временную эксплуатацию 24.07.2024 45 07.09.2024

24.5 Ввод объекта в эксплуатацию 07.09.2024 6 13.09.2024

24.6 Замена теплосетей с уменьшением 
до Ду 100, 0,4 км 01.05.2024 90 30.07.2024 2 950,0

25 пос. Степной, котельная № 4
25.1 АСКУЭ, диспетчеризация 15.04.2023 75 29.06.2023 800,0

Должанское сельское поселение
26 ст-ца Должанская, котельная № 13

26.1 Разработка проектно-сметной 
документации 01.03.2021 60 30.04.2021

750,0
26.2 Реконструкция действующего 

оборудования 02.06.2021 76 17.08.2021

26.2 Газификация котельной, 300 п. м 
низкого давления 01.05.2021 30 31.05.2021 1 127,6

27 ст-ца Должанская, котельная № 9

27.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.10.2023 30 31.10.2023 1 200,0

28 ст-ца Должанская, котельная № 10

28.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.03.2023 30 31.03.2023 1 200,0
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29 ст-ца Должанская, котельная № 11

29.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2023 30 31.07.2023 1 200,0

30 ст-ца Должанская, котельная № 12

ЗОЛ АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2022 30 31.07.2022 1 200,0

31 ст-ца Должанская, котельная № 29
31.1 Замена тепловых сетей 01.07.2023 30 31.07.2023 1 200,0
Ейское сельское поселение
32 пос. Октябрьский, котельная № 19

32.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.05.2022 75 15.07.2022 1 200,0

32.2 Замена тепловых сетей 0,5 км 01.05.2025 75 15.07.2025 2 332,2

32.3 Замена насосного оборудования 01.05.2022 30 31.05.2022 450,0
33 пос. Заводской, котельная № 37

33.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.05.2022 75 15.07.2022 1 200,0

33.2 Замена тепловых сетей 0,5 км 01.05.2025 75 15.07.2025 2 332,2

33.3 Замена насосного оборудования 01.05.2022 30 31.05.2022 450,0
Камышеватское сельское поселение
34 ст-ца Камышеватская, котельная № 15

34.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.05.2022 75 15.07.2022 1 200,0

34.2 Замена тепловых сетей 0,4км 01.05.2025 75 15.07.2025 1 832,2

34.3 Замена насосного оборудования 01.05.2022 30 31.05.2022 843,0
35 ст-ца Камышеватская, котельная № 16

35.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.05.2022 75 15.07.2022 1 200,0

35.2 Замена насосного оборудования 01.05.2022 30 31.05.2022 450,0
36 ст-ца Камышеватская, котельная № 17

36.1 Разработка документации для 
промэкспертизы 01.02.2023 75 17.04.2023

1 370,0
36.2

Реконструкция действующего 
оборудования, включая насосное и 
автоматику.

01.05.2023 75 15.07.2023

36.3 Замена тепловых сетей 0,6 км 01.05.2023 30 31.05.2023 2 387,2
37 ст-ца Камышеватская, котельная № 8

37.1 Разработка документации для 
промэкспертизы 01.02.2022 75 17.04.2022

1 850,0
37.2

Реконструкция действующего 
оборудования, включая котлы, 
насосное и автоматику

01.05,2022 75 15.07.2022

37.3 Замена тепловых сетей 0,6 км 01.05.2022 30 31.05.2022 2 387,2

Копайское сельское поселение
38 ст-ца Копайская, котельная № 30

38.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.05.2022 75 15.07.2022 1 200,0
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38.2 Замена котлов, ПНР 01.05.2025 90 30.07.2025 1 142,0
38.3 Ремонт тепловых сетей, 0,3 км 01.05.2025 60 30.06.2025 978,0
39 ст-ца Копайская, котельная № 31

39.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.05.2022 75 15.07.2022 1 200,0

39.2 Замена насосного оборудования 01.05.2022 30 31.05.2022 620,0
Красноармейское сельское поселение
40 пос. Комсомолец, котельная № 28

40.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2023 30 31.07.2023 1 200,0

40.2 Замена насосного оборудования 01.07.2022 30 31.07.2022 1 140,6
Кухаривское сельское поселение
41 пос. Воронцовка, котельная № 24

41.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2023 30 31.07.2023 1 200,0

42. с. Кухаривка, котельная № 22

42.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2023 30 31.07.2023 900,0

43 пос. Воронцовка, котельная № 26

43.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2022 30 31.07.2022 900,0

Моревское сельское поселение
44 пос. Моревка, котельная № 46

44.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.05.2022 75 15.07.2022 1 200,0

Трудовое сельское поселение
45 пос. Советский, котельная № 36

45.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.05.2022 75 15.07.2022 1 200,0

45.2 Замена насосного оборудования 01.05.2022 30 31.05.2022 310,0
Ясенское сельское поселение
46 ст-ца Ясенская, котельная № 33

46.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2022 30 31.07.2022 1 200,0

46.2 Замена тепловых сетей, 0,4км 02.07.2025 90 30.09.2025 2 165,0
46.3 Замена насосного оборудования 01.07.2022 30 31.07.2022 1 420,0
47 ст-ца Ясенская, котельная № 32

47.1 АСКУЭ, диспетчеризация, 
автоматизация 01.07.2022 30 31.07.2022 800,0

* Финансирование указанных объектов осуществляется за счет средств Концедента.

Концедент
Муниципальное образование Ейский район 
Краснодарский край, г. Ейск, ул. Свердлова, 106

Г лава муниципального образования Ейский район
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ипального . , образования Ейский 
ский К1 , г./Ейск, ул. Мичурина,

Предприятие
Муниципальное унитарное предприя; 
район «Ейские тепловые сети», адрес: 
д. 10 «Ейские
тт *1 тепловые
Директор \\1  и  сети» */*

Концессионер
Общество с ограниченной ответственностШь^Ш й^р' управления проектами в жилищно 
коммунальном хозяйстве» (ООО «ЦУП ЖКХ»), адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, 
ул. Седова, д. 37, лит А, оф. 6

С.В. Варич

Г енеральный директор 
ООО «ЦУП ЖКХ» Д.В. Солдатов


